

Compte d'entreprise

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage **Caisse de Retraite SA** BEC Partners SA
 Projet **901.D 2 villas mitoyennes** MEI
 Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique Maya Graf

Contrat : **120.00 Adaptation de la route d'accès**
 Date : **04.11.2000**

Entreprise : **ROUTES SA**
 Travaux routiers
 Damien Jacquod
 rue du Grand-chemin 3
 1001 Lausanne

Rabais : 5.00 %
 Escompte : 3.00 %
 Prorata : 0.50 %
 Garantie : 10.00 %

Déduction 1 : 0.25 %
 Déduction 2 : 0.00 %
 Déduction 3 : 150.00 Fr.

Banque : Banque de l'Etat
 8348297372.35-tz

CFE	Bon / Paie	Contrat	Différence	Brut	Paiement	Facture	Acompte	TVA	TVA Incluse
B3 Adaptations déf. conduites, voies de circulation									
		14'000.00	-1'665.50		12'334.50	8'059.50	4'275.00	942.05	13'276.55
5		Situation no 1		5'000.00	4'275.00	0.00	4'275.00	329.20	4'604.20
	1	AC DA du 15.01.01	Déductions:	-250.00 Rabais -475.00 Garantie					
	2	Nettoyage d'accès RE F. 31.12.00	Déductions:	345.60 -17.30 Rabais -9.85 Escompte -1.65 Prorata	316.80	316.80	0.00	24.40	341.20
13		Décompte définitif		14'850.00	7'742.70	7'742.70	0.00	588.45	8'331.15
	1	DF DF du 30.05.2001	Déductions:	-4'275.00 Acompte -742.50 Rabais -35.25 Déduction 1 -150.00 Déduction 3 -423.25 Escompte -70.55 Prorata -1'410.75 Garantie					
Totaux :		14'000.00	-1'665.50		12'334.50	8'059.50	4'275.00	942.05	13'276.55