

Contrat

Situation au 30 juin 2001

PAGE: 1

19.06.2001

MEI Méthode par éléments intégrale

Maître de l'ouvrage Caisse de Retraite SA
Projet 901.D 2 villas mitoyennes
Indice 107.4 01.04.2000 Indice suisse-région lémanique

BEC Partners SA
MEI
Maya Graf

Contrat : 211.00 **Maçonnerie et Béton armé**
Date : 12.01.2001

Entreprise : **BETON SA**
Bâtiments et Travaux publics
Rodolphe Grandjean
rue de la Cimenterie 56
1200 Genève

Rabais : 1.00 %
Escompte : 3.00 % **Déduction 1 :** 0.25 %
Prorata : 0.50 % **Déduction 2 :** 0.00 %
Garantie : 10.00 % **Déduction 3 :** 150.00 Fr.

Banque : Banque cantonale
Succursale de Plainpalais
KL-345678.78.90

CFE Libellé	Brut	Avenants	Rabais	Arrondi	Total NET
B3 Adaptations déf. conduites, voies de circulation	8'745.45		87.45		8'658.00
C1 Echafaudages de façade	5'470.00		54.70		5'415.30
D2 Fondations, dalles de fond	16'890.50	490.00	173.80		17'206.70
D3 Canalisations	19'560.00		195.60		19'364.40
E0 Dalles, escaliers, balcons	68'240.00		682.40		67'557.60
E2 Piliers	1'870.00		18.70		1'851.30
E3 Parois extérieures des sous-sols	45'819.00	1'050.00	468.70		46'400.30
E4 Parois extérieures rez et étages supérieurs	102'612.00	680.00	1'032.90		102'259.10
E6 Parois intérieures	18'230.00		182.30		18'047.70
Avenants : 1 13.06.2001 Isolations supplémentaires		2'220.00			
D2 Fondations, dalles de fond		490.00			
E3 Parois extérieures des sous-sols		1'050.00			
E4 Parois extérieures rez et étages supérieurs		680.00			
Total général :					286'760.40
Total TVA :			TVA : 7.60 %		21'793.80
Total TVA incluse :					308'554.20